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Estatus actual

2,764 totales

33 disponibles

2,731
Sueños realizados



Avance de obra

Muro perimetral

2,931.65 ml
= 100%

Red de agua potable

11,121 ml
= 43.76%

Colocación de porfido

13,719 mts
= 68.9%

Perforación de 2 pozos de agua
280 mts profundidad

60 litros x segundo gasto hidráulico

400 mts profundidad

17 litros x segundo gasto hidráulico



Avance de obra



Avance de obra



En zona 
20 HAS

SIEMBRA DE

+ DE 20,000
PLANTAS

ENDEMICAS

Reforestación



Avance en tramitología

1. Juicio de nulidad 1438/2024
se levantó los
sellos de clausura
13/08/2024 y esta en trámite.

2. Próxima entrega a

SEMARNAT de medida de
compensación.

3. En tramite medida de compensación

por MIA municipal en Jocotepec.



Próximamente
6 Hectáreas a desarrollar



Construcción

Inicio de construcción
de departamentos



www.riberadelcardenal.com.mx

T: 33 3156 8646




